



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26 февраля 2024 г.

Москва

№ 35-49-р (РС)

Об утверждении сводного плана ведомственного проекта «Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта в Российской Федерации»

В целях контроля за достижением объектов результата и контрольных точек, предусмотренных ведомственным проектом «Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта в Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства от 20 декабря 2017 года №1596:

1. Утвердить сводный план ведомственного проекта «Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта в Российской Федерации» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителей руководителя Ространснадзора С.Н. Сарицкого и А.В. Проходцева в части касающейся.

Руководитель

В.Ф. Басаргин

Приложение к распоряжению
Ространснадзора от № 01.2024 № В5-49-Р/9с

Сводный план ведомственного проекта «Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта в Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

№ п/п	Тип элемента	Наименование мероприятия в ВП	Плановая дата	Ответственный исполнитель	Сисполнители
1.	Объект результата	ОСНАЩЕНИЕ ПАТРУЛЬНЫМИ СУДАМИ (КАТЕРА)	30.12.2024	Госморречнадзор	Финансовое управление
1.1	Контрольная точка	Закупка включена в план закупок	08.04.2024	Госморречнадзор	УПРЦИА, Финансовое управление
1.2	Контрольная точка	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	14.06.2024	Госморречнадзор	Финансовое управление
1.3	Контрольная точка	Принято обязательство	21.06.2024	Госморречнадзор	Финансовое управление
1.4	Контрольная точка	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.	15.11.2024	Госморречнадзор	-
1.5	Контрольная точка	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	21.11.2024	Госморречнадзор	Финансовое управление

		оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту				
1.6	Контрольная точка	Приобретенные товары поставлены на баланс	27.12.2024	Госморречнадзор	Финансовое управление	
2.	Объект результата	ОСНАЩЕНИЕ ПЕРЕДВИЖНЫМИ КОНТРОЛЬНЫМИ ПУНКТАМИ ТРАНСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ	30.12.2024	Госавтодорнадзор	Финансовое управление	
2.1	Контрольная точка	Закупка включена в план закупок	01.03.2024	Госавтодорнадзор	Финансовое управление	
2.2	Контрольная точка	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	14.06.2024	Госавтодорнадзор	Финансовое управление	
2.3	Контрольная точка	Принято обязательство	21.06.2024	Госавтодорнадзор	Финансовое управление	
2.4	Контрольная точка	Произведена приемка поставленных товаров,	15.11.2024	Госавтодорнадзор		

		выполненных работ, оказанных услуг.			
2.5	Контрольная точка	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	21.11.2024	Госавтодорнадзор	Финансовое управление
2.6	Контрольная точка	Приобретенные товары поставлены на баланс	27.12.2024	Госавтодорнадзор	Финансовое управление