

Порядок
проведения мониторинга реализации национальных проектов (программ),
федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов

I. Общие положения по мониторингу
реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов,
ведомственных проектов и региональных проектов

1. Мониторинг реализации национальных проектов (программ) (далее – национальный проект), федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов (далее при совместном упоминании – федеральный проект), ведомственных проектов и региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта (далее – региональные проекты, при совместном упоминании вышеуказанных проектов – проекты), осуществляется в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (далее – положение о проектной деятельности), в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее – система "Электронный бюджет")¹, а в отношении проектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну и (или) относящиеся к сведениям конфиденциального характера – на бумажном и электронном носителях в установленном порядке.

2. Мониторинг реализации федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, в части вопросов, относящихся к предметам ведения субъектов Российской Федерации, а также вопросов местного значения, осуществляется в рамках отчетности, предусмотренной соглашением по государственной программе, формируемой в системе "Электронный бюджет"¹.

¹ Здесь и далее: по мере ввода в эксплуатацию компонентов системы "Электронный бюджет"

3. В ходе мониторинга реализации проектов предусматривается два способа формирования информации:

а) автоматическое заполнение – передача информации о достижении значений показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек (далее при совместном упоминании – параметры проекта) и объектов мероприятий (результатов) в систему "Электронный бюджет" из государственных информационных систем и иных информационных систем федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций;

б) ручной ввод информации о достижении параметров проекта (при отсутствии автоматического заполнения).

4. При завершении проекта подготавливается отчет о завершении его реализации. Отчеты о завершении реализации проектов формируются с учетом Порядка завершения национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов, региональных проектов и их отдельных параметров, установленного в приложении № 8 к настоящим методическим рекомендациям (далее – приложение № 8 к настоящим методическим рекомендациям).

Подготовка отчета о ходе (завершении) реализации национального проекта осуществляется по форме отчета по национальному проекту, предусмотренной приложением № 1 к настоящему порядку.

Подготовка отчета о ходе (завершении) реализации федерального проекта осуществляется по форме отчета по федеральному проекту, предусмотренной приложением № 2 к настоящему порядку.

Подготовка отчета о ходе (завершении) реализации ведомственного проекта осуществляется по форме отчета по ведомственному проекту, предусмотренной приложением № 3 к настоящему порядку.

Подготовку отчета о ходе (завершении) реализации регионального проекта рекомендуется осуществлять по форме, аналогичной форме приложения № 2 к настоящему порядку.

5. Отчетность может быть дополнена диаграммами (графиками), формируемыми автоматически в государственной автоматизированной информационной системе "Управление" (далее – система "Управление").

6. Разъяснения по подготовке отчетов о ходе (завершении) реализации проектов осуществляются проектным офисом Правительства Российской Федерации при необходимости.

II. Онлайн-мониторинг реализации проектов

7. В рамках онлайн-мониторинга реализации проекта осуществляется формирование информации о достижении параметров проекта с учетом следующих особенностей:

1) в части показателей:

а) автоматическое заполнение фактических сведений о достижении показателей национальных проектов на основании данных, передаваемых из государственных информационных систем, указанных в пунктах 91 и 92 положения о проектной деятельности¹;

б) ручной ввод информации о достижении показателей федеральных проектов, в том числе по субъектам Российской Федерации, и показателей ведомственных проектов на основании данных государственных информационных систем федеральных органов исполнительной власти или на основе документально подтвержденных административных данных государственных органов и организаций (при отсутствии фактических данных на момент подготовки отчетности) за отчетный период;

2) в части мероприятий (результатов) и контрольных точек:

а) автоматическое заполнение фактических значений (сведений) о достижении мероприятий (результатов) и их контрольных точек по мере интеграции (передачи данных) системы "Электронный бюджет" с государственными информационными системами и иными информационными системами федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций;

б) ручной ввод информации о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек федеральных проектов (в том числе по субъектам Российской Федерации) и ведомственных проектов, по которым автоматическое заполнение не осуществляется.

3) в части параметров финансового обеспечения осуществляется автоматическое заполнение в системе "Электронный бюджет" фактических сведений об исполнении расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта (за исключением консолидированной субсидии) в разделе "Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации федерального проекта" отчета по федеральному проекту, а по ведомственному проекту - в разделе "Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации ведомственного проекта" отчета по ведомственному проекту.

8. Информация о достижении параметров проекта (за исключением показателей национальных проектов), формируемая посредством ручного ввода, включает в себя:

1) отметку о достижении параметра проекта "выполнено/в работе";

2) фактическое значение параметра проекта;

3) при необходимости - наименование и реквизиты официального документа государственного органа власти и организации, изданного в установленном порядке и подтверждающего факт достижения показателя, мероприятия (результата), контрольной точки, соответствующего виду документа, указанному в паспорте проекта, или данные из государственных информационных систем, содержащих официальные сведения об исполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек, с учетом проведенной интеграции с системой "Электронный бюджет" (далее – подтверждающий документ), (для федеральных и ведомственных проектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и (или) относящиеся к сведениям конфиденциального характера, а также для подтверждающих документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и (или) относящиеся к сведениям конфиденциального характера, – только реквизиты подтверждающего документа);

4) комментарий об исполнении;

Автоматически² и (или) посредством ручного ввода формируется информация о рисках реализации проектов, включающая в себя:

1) информацию о рисках недостижения показателей²;

2) информацию о рисках недостижения мероприятий (результатов), по которым имеются бюджетные риски, контрактные риски, риски завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства и иные риски, а также недостигнутые контрольные точки, срок достижения которых наступил²;

Под бюджетными рисками в целях настоящего порядка понимаются риски недостижения параметров проекта, связанные с их несвоевременным или недостаточным финансированием, возникшие по причине блокировки или нераспределения лимитов бюджетных обязательств, непринятия бюджетных обязательств, отставанием кассового исполнения от кассового плана, перераспределением неосвоенных средств в резервный фонд (не связанных с экономией), отсутствием решения о выделении дополнительных бюджетных ассигнований (в случае удорожания объекта контроля мероприятия (результата), непривлечением внебюджетных источников финансирования в запланированном объеме.

3) информацию о рисках недостижения контрольных точек².

Ведомственные проектные офисы в отношении национальных проектов, федеральных проектов и ведомственных проектов, региональные проектные офисы в отношении региональных проектов осуществляют оценку вышеуказанных рисков

² Здесь и далее: по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы "Управление".

реализации проектов в соответствии с временными методическими рекомендациями по управлению рисками реализации национальных и федеральных проектов (действующими до момента утверждения Министерством экономического развития Российской Федерации соответствующих методических рекомендаций).

9. В случае если ответственный исполнитель параметра проекта не согласен с автоматически сформированной информацией о достижении параметра проекта уточнение информации о фактическом значении такого параметра осуществляется в соответствующих государственных информационных системах и иных информационных системах, являющихся первоисточниками информации.

При необходимости ответственный исполнитель параметра проекта может сформировать в системе "Электронный бюджет" соответствующую позицию о несогласии с автоматически сформированной информацией в срок не позднее даты окончания периода уточнения отчетности в соответствии с пунктами 28 и 32 настоящего порядка¹ и обратиться в службу технической поддержки системы "Электронный бюджет" для корректировки информации о фактическом значении такого параметра посредством ручного ввода.

III. Отчетность за месяц, квартал и год

Общая информация о формировании отчетности

10. Отчетность формируется за отчетный период (по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно): месяц, квартал и год.

Отчетность по итогам IV квартала включается в отчетность за год и не формируется в качестве отдельного отчета.

11. В системе "Электронный бюджет" и системе "Управление" дополнительно к отчету по федеральному проекту формируется информация о плановых и фактических значениях показателей, мероприятий (результатов) и параметрах структурированных частей характеристик мероприятий (результатов) по субъектам Российской Федерации по формам согласно приложению № 4 к настоящему порядку, заполняемая автоматически, в том числе на основании информации о реализации региональных проектов. Указанная информация утверждения не требует.

12. Информация в отчетности представляется нарастающим итогом с начала реализации соответствующего проекта (за исключением параметров проектов, которые в паспортах таких проектов указаны ненарастающим итогом, а также параметров, определенных пунктом 18 настоящего порядка).

13. Отчет по национальному проекту подготавливается в том числе на основе отчетов по федеральным проектам, входящим в состав национального проекта.

14. Отчет по федеральному проекту, входящему в состав национального проекта, подготавливается в том числе на основании информации о его реализации и информации о реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) такого федерального проекта, информации об исполнении рабочих планов соответствующих проектов, а также иной информации (при необходимости).

15. Отчет по федеральному проекту, не входящему в состав национального проекта, подготавливается в том числе на основании информации о его реализации и информации, формируемой в системе "Электронный бюджет" в рамках отчетности, предусмотренной соглашением по государственной программе субъекта Российской Федерации, а также иной информации (при необходимости).

16. В отчете по федеральному и ведомственному проекту отражаются:

1) показатели, срок достижения которых наступил в отчетном периоде, а также показатели, имеющие плановые и (или) фактические значения на отчетный период и плановые значения на конец отчетного года;

2) мероприятия (результаты) и контрольные точки, сроки достижения которых наступили в отчетном периоде;

3) недостигнутые мероприятия (результаты) и контрольные точки, срок достижения которых наступил в периоде, предшествующем отчетному;

4) недостигнутые мероприятия (результаты) и контрольные точки, плановый срок достижения которых наступил в периоде, предшествующем отчетному, и по которым отсутствует информация об их достижении и (или) подтверждение полноты и достоверности информации об их достижении по результатам формирования "особого мнения", сформированного проектным офисом Правительства Российской Федерации и (или) Министерством экономического развития Российской Федерации;

5) досрочно достигнутые мероприятия (результаты) и контрольные точки;

6) мероприятия (результаты) и контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным, – в отчетности за квартал;

7) мероприятия (результаты), достижение которых запланировано в будущих отчетных периодах, по которым имеются недостигнутые контрольные точки, срок достижения которых наступил, и (или) иные риски недостижения;

8) сведения об объеме финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию проекта, включая кассовое исполнение за отчетный период.

17. Формирование отчета о ходе реализации федерального проекта, отчета о ходе реализации ведомственного проекта, сведения о которых в целом или частично составляют государственную тайну, и (или) относятся к сведениям конфиденциального характера, осуществляется с учетом особенностей, указанных в

пунктах 10 и 11 положения о проектной деятельности, а также пункте 1, подпункте 3 пункта 8 настоящего порядка.

18. В отчет по федеральному и ведомственному проекту не включается информация о мероприятиях (результатах) и их контрольных точках, достигнутых в прошлые отчетные периоды, в случае, если по таким мероприятиям (результатам) имеется подтверждение полноты и достоверности информации об их достижении с использованием системы "Управление".

19. Подготовка отчетности осуществляется с учетом следующих особенностей:

1) на титульном листе отчета соответствующего проекта автоматически выносятся информация об общем количестве параметров проекта, в том числе достигнутых параметров, об общем объеме кассового исполнения и отклонениях от плановых объемов финансирования, а также о количестве исполненных параметров проекта, по которым фактическое значение не было подтверждено по итогам представления подтверждающих документов.

Для принятия решений о мерах реагирования отчеты по национальным проектам, содержащие параметры проекта, по которым фактическое значение не было подтверждено по итогам представления подтверждающих документов, подлежат обязательному рассмотрению на проектном комитете по национальному проекту, отчеты по федеральным проектам, входящим в состав национальных проектов, - куратором соответствующего проекта.

2) заполнение информации о подтверждающих документах (в отчетности за месяц - при необходимости, в отчетности за квартал – в обязательном порядке) и их представление осуществляется вручную однократно. Заполненные ранее данные и представленные ранее соответствующие подтверждающие документы автоматически отражаются в очередных отчетах с возможностью ручной корректировки¹.

20. При рассмотрении проектным комитетом отчета по национальному проекту, отчета по федеральному проекту, входящему в состав национального проекта, в состав материалов к заседанию включаются результаты анализа реализации национальных проектов и федеральных проектов (при наличии).

Отчетность за месяц

21. Отчетность за месяц формируется автоматически на основании информации о достижении параметров проекта, сформированной исключительно посредством автоматического заполнения в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 настоящего порядка.

22. В дополнение к отчетности за месяц, формируемой автоматически, формируется аналитическое приложение, которое содержит информацию о

достижении параметров проекта за месяц, сформированной посредством автоматического заполнения и ручного ввода в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 3 настоящего порядка¹ (далее – аналитическое приложение).

23. При формировании отчетности за месяц по достигнутым мероприятиям (результатам) и контрольным точкам при необходимости осуществляется представление подтверждающих документов (для федеральных и ведомственных проектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и (или) относящиеся к сведениям конфиденциального характера, а также для подтверждающих документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и (или) относящиеся к сведениям конфиденциального характера, – только реквизиты подтверждающего документа).

Отчетность за квартал

24. Отчетность за квартал формируется на основании информации о достижении параметров проекта, сформированной посредством автоматического заполнения и ручного ввода в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 3 настоящего порядка.

25. При формировании отчетности за квартал по достигнутым мероприятиям (результатам) и контрольным точкам обязательно представление подтверждающих документов (для федеральных и ведомственных проектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и (или) относящиеся к сведениям конфиденциального характера, а также для подтверждающих документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и (или) относящиеся к сведениям конфиденциального характера, – только реквизиты подтверждающего документа).

26. Прогнозирование достижения показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек (объектов мероприятий (результатов) и их контрольных точек) и исполнения бюджетов соответствующих проектов осуществляется нарастающим итогом (за исключением сведений о показателях проектов, которые в паспортах таких проектов указаны ненарастающим итогом) с учетом следующих подходов:

– по параметрам проекта, по которым не наступил срок достижения, а также по параметрам исполнения финансового обеспечения проекта осуществляется автоматическое заполнение прогнозных значений исходя из того, что все параметры будут достигнуты (равны плановым значениям), с возможностью ручной корректировки прогнозных значений параметров проекта в случае отклонений от плановых значений:

для показателей проекта и параметров исполнения финансового обеспечения проекта – до конца текущего года;

для мероприятий (результатов) и контрольных точек (объектов мероприятий (результатов) и их контрольных точек) - на три месяца, следующих за отчетным периодом;

по параметрам проекта, по которым не наступил срок достижения и имеются риски недостижения, осуществляется исключительно ручной ввод прогнозных значений.

27. В случае поступления уточненной (актуализированной) информации по показателям (за исключением показателей национального проекта, информация о которых формируется автоматически в соответствии с пунктом 42.1 настоящего порядка), мероприятиям (результатам), контрольным точкам, финансовому обеспечению реализации проекта за прошедший отчетный квартал возможно уточнение отчета за квартал руководителем соответствующего проекта.

28. Уточнение отчета или информации о реализации регионального проекта за квартал возможно в течение 10 рабочих дней с даты завершения отчетного периода, указанного в пунктах 102, 107, 108 положения о проектной деятельности.

Отчетность за год

29. Отчетность за год включает в себя оперативные и уточненные отчеты по проектам за год.

30. При формировании отчетности за год по достигнутым параметрам (за исключением показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек, сформированных посредством автоматического заполнения) обязательно представление подтверждающих документов.

31. В случае поступления уточненной (актуализированной) информации по показателям (за исключением показателей национального проекта, информация о которых формируется автоматически в соответствии с пунктом 42.1 настоящего порядка), мероприятия (результатам), контрольным точкам, финансовому обеспечению реализации проекта за прошедший год руководителем соответствующего проекта может подготавливаться уточненный отчет за год, содержащий итоговые сведения по параметрам проекта за год (далее – уточненный отчет за год).

32. Уточненные отчеты за год по национальным, федеральным и ведомственным проектам формируются и утверждаются не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным годом.

33. Не допускается формирование уточненного отчета за год по параметрам проекта, в случае если уточнение данных по таким параметрам уже включено в сформированный уточненный отчет, и он не утвержден.

IV. Представление информации об объектах мероприятий (результатов)

федеральных, ведомственных и региональных проектов

34. Информация об объектах мероприятий (результата) и их контрольных точках, определенных в рабочем плане федерального проекта, рабочем плане регионального проекта и в паспорте ведомственного проекта, представляется соответствующим участником федерального проекта, ведомственного проекта, регионального проекта, отвечающим за их создание (достижение), не позднее плановой и (или) фактической даты их создания (достижения), прогнозные данные о таких объектах и их контрольных точках представляются в отчетности за квартал (далее – информация об объектах соответствующего проекта).

35. Руководитель федерального проекта, руководитель ведомственного проекта, руководитель регионального проекта обеспечивает представление информации об объектах мероприятий (результатов) соответствующего проекта в рамках представления соответствующего отчета.

36. Ведомственный проектный офис федерального органа исполнительной власти, ответственного за подготовку и реализацию федерального проекта (в отношении рабочего плана федерального проекта), ведомственный проектный офис федерального органа исполнительной власти, ответственного за подготовку и реализацию ведомственного проекта (в отношении паспорта ведомственного проекта), региональный проектный офис (в отношении рабочего плана регионального проекта) в течение отчетного месяца осуществляет контроль своевременности представления и оценку актуальности, полноты и корректности информации об объектах мероприятий (результатов) соответствующего проекта и направляет при необходимости соответствующим участникам федерального проекта, ведомственного проекта, регионального проекта, отвечающим за их создание (достижение), предложения по доработке указанной информации.

37. Информация об объектах мероприятий (результатов) федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов формируется по форме согласно приложению № 5 к настоящему порядку и утверждается в составе отчетности (отдельного утверждения не требует).

V. Подтверждение полноты и достоверности информации о реализации национальных проектов и входящих в их состав федеральных проектов

38. Проектный офис Правительства Российской Федерации при необходимости в соответствии с постановлением № 1288 в рамках анализа реализации национальных проектов и входящих в их состав федеральных проектов

осуществляет подтверждение полноты и достоверности информации о реализации национальных проектов и входящих в их состав федеральных проектов, в том числе с использованием системы "Управление", оценку достижения ОЗР³, выполнения задач, достижения показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек и при необходимости представляет результаты анализа руководителю национального проекта, куратору соответствующего проекта, в проектный комитет и президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее – президиум Совета).

Осуществление подтверждения полноты и достоверности информации о реализации национальных проектов и входящих в их состав федеральных проектов и определение уровня достижения указанных проектов (в том числе ОЗР³, выполнения задач, достижения показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек) осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов (программ), государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов, согласованные резолюцией Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации от 1 августа 2022 г. № ДГ-П6-12932).

39. Подтверждение полноты и достоверности информации о реализации региональных проектов осуществляется в соответствии с актами высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации или актом высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, методическими указаниями и (или) методическими рекомендациями, разработанными в субъектах Российской Федерации с учетом положений настоящего порядка.

40. Для дополнительного анализа реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов в системе "Управление" могут формироваться иные аналитические материалы на основе данных из системы "Электронный бюджет".

VI. Разъяснения по заполнению форм отчетов за квартал и год по национальным проектам, отчетов по федеральным проектам, отчетов по ведомственным проектам

41. Общие рекомендации по подготовке отчетов по национальным проектам,

³ Здесь и далее: ОЗР заполняется для национальных проектов и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов

отчетов по федеральным проектам, отчетов по ведомственным проектам.

41.1. Используемая в разделах отчета по национальному проекту, отчета по федеральному проекту, отчета по ведомственному проекту цветовая индикация соответствует следующим статусам реализации проекта, достижения или выполнения параметра проекта (далее – статус):

зеленый индикатор - отсутствие отклонений, риски и причины их возникновения отсутствуют, дополнительные решения не требуются;

желтый индикатор - наличие некритических отклонений, выявлены риски или причины их возникновения, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта;

красный индикатор - наличие критических отклонений, выявлены риски или причины их возникновения, решение которых находится вне зоны полномочий руководителя проекта, сведения не представлены. В случае наличия критических отклонений, рисков или причин их возникновения требуется подготовка проекта решения куратора проекта, проектного комитета, президиума Совета – для национальных и федеральных проектов, ведомственного координационного органа – для ведомственных проектов, в соответствии с уровнем контроля согласно утвержденному паспорту соответствующего проекта.

1) В случае если параметр проекта достигнут позже плановой даты, при этом фактическое значение больше или равно плановому значению и достигнутый параметр соответствует заявленной характеристике, для соответствующего параметра указывается зеленый индикатор.

2) В случае если исполнение параметра проекта носит прогнозный характер, для такого параметра указывается соответствующий цветовой индикатор в заштрихованном виде. Если значение параметра проекта на отчетный период меньше, чем плановое, то тип исполнения является прогнозным.

3) Статус и соответствующая ему цветовая индикация устанавливается автоматически в системе "Электронный бюджет" на основании информации о существующих отклонениях (или их отсутствии) фактических и прогнозных исполнений параметров проекта от их плановых значений. При наличии иных рисков и причин их возникновения, необходимости их эскалации на уровень куратора проекта, проектного комитета или президиума Совета – для национальных и федеральных проектов, ведомственного координационного органа – для ведомственных проектов, по решению руководителя соответствующего проекта статус может быть скорректирован (только на ухудшение) в срок не позднее даты окончания периода уточнения отчета в соответствии с пунктами 28 и 32 настоящего порядка.

41.2. Титульный лист отчета содержит:

информацию об отчетном периоде (например, январь), наименование проекта, фамилию, инициалы, подпись руководителя проекта и информацию о дате утверждения (подписания) руководителем проекта соответствующего отчета;

сведения о рассмотрении (утверждении)⁴ проектным комитетом или куратором проекта отчета по национальному проекту - при подготовке отчета по национальному проекту;

сведения о рассмотрении (утверждении)⁴ проектным комитетом или куратором проекта отчета по федеральному проекту - при подготовке отчета по федеральному проекту;

сведения о рассмотрении (утверждении)⁴ ведомственным координационным органом или куратором ведомственного проекта отчета по ведомственному проекту - при подготовке отчета по ведомственному проекту;

общий статус реализации проекта;

общее количество параметров проекта (в разрезе показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек), по которым должна быть представлена информация в отчетном периоде (в разрезе параметров проекта, заполняемых посредством автоматического заполнения и заполняемых посредством ручного ввода), из них:

количество достигнутых параметров проекта (в разрезе показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек),

количество исполненных параметров проекта, по которым фактическое значение не было подтверждено по итогам представления подтверждающих документов.

41.3. В общем статусе реализации проекта на титульном листе отчета указывается сплошная цветовая индикация, характеризующая статус реализации проекта:

по показателям национального проекта в разрезе ОЗР³ и задач, не являющихся ОЗР (далее – задачи), бюджету - для национальных проектов;

по показателям национального и федерального проекта, мероприятиям (результатам), контрольным точкам и бюджету - для федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

по показателям федерального проекта, мероприятиям (результатам), контрольным точкам и бюджету - для федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов;

⁴ В соответствии с разделом VI положения о проектной деятельности и приложением № 8 к настоящим методическим рекомендациям отчет о завершении реализации проекта подлежит утверждению

по показателям ведомственного проекта, мероприятиям (результатам), контрольным точкам и бюджету - для ведомственных проектов.

Общий статус реализации проекта устанавливается автоматически исходя из фактических и прогнозных статусов, содержащихся в соответствующих разделах отчета, с учетом следующих условий и приоритетности (по убыванию):

красный индикатор - при наличии не менее одного красного индикатора в соответствующем разделе отчета;

желтый индикатор - при наличии не менее одного желтого индикатора и отсутствии красных индикаторов в соответствующем разделе отчета;

зеленый индикатор - при отсутствии красных и желтых индикаторов в соответствующем разделе отчета.

В общем статусе реализации проекта по бюджету дополнительно указывается кассовое исполнение и информация о наличии отклонений.

41.4. Раздел 1 "Риски".

Приводится описание рисков и причин их возникновения, не позволяющих достичь параметров проекта. Информация о рисках формируется² автоматически в системе "Электронный бюджет".

Заполнение информации² о рисках реализации проектов осуществляется посредством ручного ввода на основании:

а) возможных рисков и причин их возникновения, не позволяющих достичь плановые значения показателей национального и федерального проектов, мероприятий (результатов) федерального проекта, которым присвоен красный индикатор, и комментариев к ним из соответствующих разделов отчета;

б) возможных рисков и причин их возникновения, не позволяющих достичь плановые значения мероприятий (результатов) по следующим категориям:

- контрактные риски (источник данных - АРМ "Риски");
- риски по объектам мероприятий (результатов) (источник данных – рабочие планы проектов);
- бюджетные риски (источник данных – раздел отчета проекта "Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации проекта");
- риски, связанные с неисполненными контрольными точками мероприятия (результата).

в) возможных рисков и причин их возникновения, не позволяющих достичь плановые значения показателей при наличии рисков;

г) недостижения мероприятий (результатов), влияющих на показатель;

д) иных рисков по решению руководителя соответствующего проекта.

Дополнение автоматически сформированной информации по рискам национальных, федеральных и ведомственных проектов возможно посредством ручного ввода.

Информация о рисках реализации национального проекта и федерального проекта заполняется с учетом положений, предусмотренных временными методическими рекомендациями по управлению рисками реализации национальных и федеральных проектов (действующими до момента утверждения Министерством экономического развития Российской Федерации соответствующих методических рекомендаций), а также с учетом следующих требований при ручном вводе²:

1) Графа "Описание риска" должна содержать информацию о причинах и вероятности его возникновения, описание события, характеризующего наступление риска, а также информацию о последствиях наступления риска (изменение сроков достижения и (или) значения показателя, изменение сроков достижения, значений, характеристики и (или) объемов финансового обеспечения мероприятия (результата) и пр.).

2) Графа "Оценка возможных последствий риска" должна содержать информацию о количественных, качественных и временных характеристиках негативных последствий для достижения параметров проекта при наступлении риска (в том числе увеличение объема финансового обеспечения мероприятия (результата) за счет всех источников финансирования, отклонение от запланированного значения параметра проекта, увеличение срока реализации мероприятия (результата) или срока завершения контрольной точки).

3) Графа "Уровень риска" должна содержать информацию о значении величины риска, отражающей вероятность его наступления и влияние на достижение параметров проекта.

4) Графа "Планируемые меры реагирования" должна содержать описание действий по снижению вероятности наступления риска и (или) последствий его наступления, действий в случае наступления риска, а также при необходимости требуемые решения куратора, проектного комитета или президиума Совета – для национальных и федеральных проектов, ведомственного координационного органа – для ведомственных проектов.

5) Графа "Срок выполнения меры" должна содержать информацию о планируемой дате реализации меры реагирования на риск, которая не может превышать дату наступления риска или плановую дату достижения (исполнения) параметра проекта.

6) Графа "Ответственный за принятие мер реагирования" должна содержать информацию об ответственном за подготовку и реализацию проекта федеральном органе исполнительной власти и (или) исполнительном органе субъекта Российской Федерации, ответственного за принятие соответствующей меры реагирования, а также дополнительно указывается фамилия, инициалы (далее – ФИО) должностного лица и его должность.

7) Если риск или причина его возникновения прошлого отчетного периода по состоянию на дату формирования отчета не оказывает влияние на достижение

параметров проекта, то в графе "Описание риска" дополнительно к описанию указывается запись о его исключении, а в графе "Принятые меры реагирования" приводятся причины исключения риска или причины его возникновения, а также принятые меры, позволившие устранить соответствующий риск или причину его возникновения. В отчетах будущих периодов устраненные риски и причина его возникновения не приводятся.

8) При отсутствии рисков в разделе приводится соответствующая запись.

41.5. В графе "Комментарий" разделов отчета указывается информация о достижении соответствующего параметра проекта ("достигнуто", "не достигнуто", "в работе, риски недостижения отсутствуют", "в работе, существует риск недостижения"), а также дополнительно в обязательном порядке приводится:

при достижении - краткое описание (качественные и количественные характеристики);

при наличии отклонения - краткое описание текущего состояния, причин отклонений, оценка влияния отклонений на иные параметры проекта, предпринимаемые действия по устранению имеющихся отклонений, планируемый срок достижения (исполнения) параметра проекта;

при выявлении рисков недостижения параметра проекта - описание риска, планируемые меры реагирования, срок их выполнения и ответственный за принятие мер реагирования в соответствии с рекомендациями, указанными в пункте 41.4 настоящих разъяснений;

при отсутствии рисков недостижения параметра проекта - краткое описание текущего состояния и предпринимаемых действий.

41.6. Если единым запросом на изменение национального проекта (для национальных проектов и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов), единым запросом на изменение государственной программы (для федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, и ведомственных проектов) (далее при совместном упоминании – единый запрос на изменение), вступившим в силу в отчетном периоде, был завершен параметр проекта, такой параметр подлежит автоматическому¹ включению в очередной отчет, отчетность за квартал, отчетность за год, отчет о завершении реализации соответствующего проекта. По такому параметру в графе "Комментарий" указывается запись "Параметр завершен" или "Параметр перенесен" (в случае если при завершении в указанном проекте параметр был перенесен в другой структурный элемент государственной программы) и реквизиты соответствующего единого запроса на изменение.

В отчетных периодах, не указанных в первом абзаце настоящего пункта, информация о таких параметрах проекта в отчете не отражается.

42. Рекомендации по подготовке отчета по национальному проекту

42.1. Информация, содержащаяся в разделе 2 "Сведения о достижении показателей национального проекта", разделе 3 "Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей национального проекта в ___ году", разделе 4 "Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации национального проекта", заполняется автоматически в системе "Электронный бюджет" в соответствии с информацией, содержащейся в отчетах по федеральным проектам, входящим в состав национального проекта.

43. Рекомендации по подготовке отчета по федеральному проекту.

43.1. Раздел 2 "Сведения о достижении показателей национального и федерального проекта" отчета о ходе реализации федерального проекта, входящего в состав национального проекта; раздел 2 "Сведения о достижении показателей федерального проекта" отчета о ходе реализации федерального проекта, не входящего в состав национального проекта.

Приводится информация о плановых, фактических и прогнозных значениях показателей национального (для федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов) и федерального проекта нарастающим итогом с начала реализации федерального проекта (за исключением случаев, когда указание данных о достижении показателей нарастающим итогом невозможно) в разрезе ОЗР³ и задач.

1) Информация по показателям национального проекта (для федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов) и федерального проекта, содержащаяся в паспорте федерального проекта, заполняется автоматически в системе "Электронный бюджет". Автоматически заполняется следующая информация:

наименование ОЗР³ или задачи, на достижение (выполнение) которого направлен соответствующий показатель;

наименование показателя и признак возрастания или убывания показателя;

признак реализации показателя в субъекте Российской Федерации;

уровень показателя;

единица измерения (по ОКЕИ);

базовое значение показателя;

плановое значение показателя на конец отчетного периода;

информационная система (источник данных).

2) По каждому показателю предусматривается ручной ввод фактического значения на конец отчетного периода.

С 1 марта 2021 г. предусмотрено автоматическое заполнение фактического и прогнозного значения показателя на основании информации, содержащейся в

разделе 3 "Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей национального и федерального проекта в ____ году", в разделе 3 "Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей федерального проекта в ____ году" отчета о ходе реализации федерального проекта, не входящего в состав национального проекта.

43.2. Раздел 3 "Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей национального и федерального проекта в ____ году" отчета о ходе реализации федерального проекта, входящего в состав национального проекта; раздел 3 "Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей федерального проекта в ____ году" отчета о ходе реализации федерального проекта, не входящего в состав национального проекта.

Приводится информация о плановых, фактических и прогнозных значениях показателей нарастающим итогом на последний календарный день каждого месяца в разрезе ОЗР³ и задач.

1) Информация об исполнении помесячного плана достижения показателей национального (для федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов) и федерального проекта, содержащаяся в паспорте федерального проекта, заполняется автоматически в системе "Электронный бюджет". Автоматически заполняется следующая информация:

наименование ОЗР³ или задачи, на достижение (выполнение) которого направлен соответствующий показатель;

наименование показателя и признак возрастания или убывания показателя;

уровень показателя;

единица измерения (по ОКЕИ);

плановое значение показателя на последний календарный день каждого месяца включительно.

2) По каждому показателю предусматривается:

автоматическое заполнение фактических значений за прошедшие периоды;

ручной ввод фактического значения за отчетный период (за исключением фактических значений показателей национальных проектов, для которых осуществляется автоматическое заполнение на основании данных, загружаемых из государственных информационных систем федеральных органов исполнительной власти, с 1 января 2024 г. - с использованием государственной информационной системы "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей);

автоматическое заполнение прогнозных значений на последний календарный день каждого не наступившего месяца включительно на основании плановых значений с возможностью ручной корректировки.

43.3. Раздел 4 "Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек федерального проекта".

Приводится информация о достижении мероприятий (результатов) и их контрольных точек, а также о создании объектов соответствующих мероприятий (результатов).

1) Информация по мероприятиям (результатам), контрольным точкам и объектам мероприятия (результата) федерального проекта, содержащаяся в паспорте федерального проекта, рабочем плане федерального проекта и информации об исполнении рабочего плана федерального проекта заполняется автоматически в системе "Электронный бюджет". Автоматически заполняется следующая информация:

наименование ОЗР³ или задачи, на достижение (выполнение) которого направлен соответствующий результат;

наименование мероприятия (результата), параметра характеристики и контрольной точки;

единица измерения (по ОКЕИ) мероприятия (результата);

базовое значение мероприятия (результата);

плановое значение мероприятия (результата) на конец отчетного года. Для мероприятий (результатов), имеющих промежуточные значения по годам реализации проекта, указывается плановое значение на дату достижения промежуточного значения мероприятия (результата) соответствующего года. Для мероприятий (результатов), по которым отсутствуют промежуточные значения по годам реализации проекта, указывается плановое значение на дату достижения мероприятия (результата);

плановое количество объектов мероприятия (результата);

фактическое количество объектов мероприятия (результата);

плановая дата достижения мероприятия (результата), контрольной точки. Для мероприятий (результатов), имеющих промежуточные значения по годам реализации проекта, указывается плановая дата достижения промежуточного значения мероприятия (результата) в текущем году;

фамилия и инициалы лица, являющегося ответственным исполнителем мероприятия (результата), контрольной точки;

информационная система (источник данных). В случае если информация о достижении мероприятия (результата), контрольной точки содержится в государственной информационной системе или иной информационной системе федерального органа исполнительной власти, указывается наименование соответствующей системы, в противном случае указывается "-".

2) В указанном разделе предусматривается ручной ввод следующей информации:

фактическое значение мероприятия (результата) и контрольной точки - для параметров проекта, у которых наступила плановая дата достижения или имеется

информация о досрочном достижении, в случаях, предусмотренных подпунктами 1-5 пункта 16 настоящего порядка.

прогнозное значение мероприятия (результата) и контрольной точки - для параметров проекта, у которых не наступила плановая дата достижения, при этом нет информации о досрочном достижении, в случаях, предусмотренных подпунктами 6-7 пункта 16 настоящего порядка.

фактическая или прогнозная дата достижения мероприятия (результата) и контрольной точки;

наименование и реквизиты документа, подтверждающего факт достижения мероприятия (результата), контрольной точки. Подтверждающий документ прикладывается к отчету по федеральному проекту в системе "Электронный бюджет" с указанием официального источника, в котором размещен документ, и ссылки (при наличии) на документ.

Прогнозная дата достижения мероприятия (результата), контрольной точки, прогнозные значения мероприятия (результата) указываются исходя из достигнутых значений и оценки руководителя федерального проекта на дату формирования отчета.

С 1 апреля 2021 г. предусмотрено автоматическое заполнение фактического и прогнозного значения мероприятия (результата), фактической и прогнозной даты достижения мероприятия (результата) и контрольной точки, вида, наименования и реквизитов подтверждающего документа на основании информации об исполнении рабочего плана, формируемой по форме согласно приложению № 3 к настоящим методическим рекомендациям, с возможностью ручного ввода.

3) В случае если достижение контрольной точки федерального проекта запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным, такая контрольная точка отражается в отчете по федеральному проекту вместе с соответствующим ей мероприятием (результатом) с заполнением всех необходимых граф по такому мероприятию (результату). Соответствующее мероприятие (результат) отражается в отчетах по федеральному проекту за следующие отчетные периоды до момента его достижения и подтверждения полноты и достоверности информации об его достижении.

43.4. Раздел 5 "Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации федерального проекта".

Приводится информация об исполнении финансового обеспечения реализации федерального проекта по его мероприятиям (результатам) с указанием источников финансирования в разрезе ОЗР³ и задач.

Информация, содержащаяся в разделе, формируется с использованием системы "Электронный бюджет" за исключением информации о финансовом обеспечении за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования), а также внебюджетных источников (за исключением объема финансового обеспечения, предусмотренного паспортом федерального проекта).

43.5. Раздел 6 "Сведения о ежемесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в ____ году".

Приводится информация об исполнении федерального бюджета нарастающим итогом на последний календарный день каждого месяца в разрезе мероприятий (результатов) федерального проекта с группировкой по ОЗР³ и задачам.

1) Информация о ежемесячном исполнении федерального бюджета, содержащаяся в паспорте федерального проекта, заполняется автоматически в системе "Электронный бюджет". Автоматически заполняется следующая информация:

наименование ОЗР³ или задачи, на достижение (выполнение) которого направлен соответствующее мероприятие (результат);

наименование мероприятия (результата);

план исполнения федерального бюджета на последний календарный день каждого месяца включительно.

2) По каждому мероприятию (результату) предусматривается:

автоматическое заполнение фактических сведений об исполнении расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта (за исключением консолидированной субсидии) за прошедшие периоды;

ручной ввод фактических сведений об исполнении расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта за отчетный период;

автоматическое заполнение прогнозных сведений об исполнении расходов федерального бюджета на реализацию федерального проекта на последний календарный день каждого не наступившего месяца включительно на основании плановых значений с возможностью ручной корректировки.

3) Не допускается расхождение фактического исполнения федерального бюджета по состоянию на последний календарный день отчетного месяца, предусмотренного настоящим разделом и графой "Кассовое исполнение" раздела 5 "Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации федерального проекта".

44. Рекомендации по подготовке отчета по ведомственному проекту

44.1. Подготовку отчета по ведомственному проекту рекомендуется осуществлять на основании рекомендаций по подготовке отчета по федеральному

проекту, указанных в пункте 46 настоящего порядка, с учетом пункта 19 и следующих особенностей:

а) Информация в разделе 2 "Сведения о достижении показателей ведомственного проекта", разделе 3 "Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей ведомственного проекта в ____ году", разделе 4 "Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта", разделе 5 "Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации ведомственного проекта", разделе 6 "Сведения о месячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в ____ году" отчета о ходе реализации ведомственного проекта приводится в разрезе задач, определенных в паспорте государственной программы, в рамках которой реализуется такой проект.

б) в разделе 2 "Сведения о достижении показателей ведомственного проекта", разделе 3 "Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей ведомственного проекта в ____ году" отчета о ходе реализации ведомственного проекта при автоматическом заполнении информации указывается уровень показателя:

для показателей, определенных в паспорте государственной программы, указывается "ГП";

для дополнительных показателей ведомственного проекта указывается "ВП".

45. Рекомендации по формированию информации о значениях показателей, мероприятий (результатов) и параметрах характеристики мероприятий (результатов) по субъектам Российской Федерации

45.1. Информация, содержащаяся в разделе 1 "Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации", разделе 2 "Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей национального и федерального проекта в ____ году по субъектам Российской Федерации", а также разделе 3 "Информация о значениях мероприятий (результатов) по субъектам Российской Федерации", приводится в отношении показателей и мероприятий (результатов), которые декомпозированы по субъектам Российской Федерации в паспорте федерального проекта.

45.2. Информация, содержащаяся в разделе 4 "Информация о значениях параметров характеристики мероприятий (результатов) по субъектам Российской Федерации", приводится в отношении параметров характеристики мероприятий

(результатов), которые декомпозированы по субъектам Российской Федерации в дополнительных и обосновывающих материалах к паспорту федерального проекта.

45.3. Информация, содержащаяся в разделах 1-3, заполняется автоматически на основании информации о реализации региональных проектов.

45.4. В разделе 1 и разделах 3-4 информация приводится по субъектам Российской Федерации с группировкой по федеральным округам.

46. Рекомендации по формированию информации об объектах мероприятий (результатов) федерального проекта, ведомственного проекта

46.1. Раздел "Сведения о реализации объектов мероприятий (результатов) федерального проекта", раздел "Сведения о реализации объектов мероприятий (результатов) ведомственного проекта".

Приводится информация о достижении мероприятий (результатов), контрольных точек, а также реализации объектов мероприятий (результатов) и их контрольных точек.

1) Информация по мероприятиям (результатам), объектам мероприятий (результатов) и их контрольным точкам, содержащаяся в паспорте федерального проекта и рабочем плане федерального проекта, в паспорте ведомственного проекта и плане реализации ведомственного проекта заполняется автоматически в системе "Электронный бюджет". Автоматически заполняется следующая информация:

наименование ОЗР³ или задачи;

наименование мероприятия (результата), контрольной точки мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки объекта мероприятия (результата);

единица измерения (по ОКЕИ) мероприятия (результата) и объекта мероприятия (результата);

базовое значение мероприятия (результата);

плановое значение мероприятия (результата) и объекта мероприятия (результата) на конец отчетного года. Для мероприятий (результатов), имеющих промежуточные значения по годам реализации проекта, указывается плановое значение на дату достижения промежуточного значения мероприятия (результата) соответствующего года. Для мероприятий (результатов), по которым отсутствуют промежуточные значения по годам реализации проекта, указывается плановое значение на дату достижения мероприятия (результата);

плановая дата достижения мероприятия (результата), контрольной точки мероприятия (результата), создания объекта мероприятия (результата), достижения контрольной точки объекта мероприятия (результата). Для мероприятий (результатов), имеющих промежуточные значения по годам реализации проекта,

указывается плановая дата достижения промежуточного значения мероприятия (результата) в текущем году;

фамилия и инициалы лица, являющегося ответственным исполнителем мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата) и их контрольных точек;

информационная система (источник данных). В случае если информация о создании объекта мероприятия (результата), достижении мероприятия (результата) и их контрольных точек содержится в государственной информационной системе или иной информационной системе федерального органа исполнительной власти, указывается наименование соответствующей системы, в противном случае указывается "-".

2) В указанном разделе предусматривается ручной ввод следующей информации:

фактическое значение мероприятия (результата) и объекта мероприятия (результата) - для параметров проекта, у которых наступила плановая дата достижения или имеется информация о досрочном достижении, в случаях, предусмотренных подпунктами 1-5 пункта 16 настоящего порядка.

прогнозное значение мероприятия (результата) и объекта мероприятия (результата) - для параметров проекта, у которых не наступила плановая дата достижения, при этом нет информации о досрочном достижении, в случаях, предусмотренных подпунктами 6-7 пункта 16 настоящего порядка.

фактическая или прогнозная дата достижения мероприятия (результата), контрольной точки мероприятия (результата), создания объекта мероприятия (результата) и достижения контрольной точки объекта мероприятия (результата);

наименование и реквизиты документа, подтверждающего факт достижения мероприятия (результата), контрольной точки мероприятия (результата), контрольной точки объекта мероприятия (результата). Подтверждающий документ прикладывается к информации об объектах мероприятий (результатов) федерального проекта, ведомственного проекта в системе "Электронный бюджет" с указанием официального источника, в котором размещен документ, и ссылки (при наличии) на документ.

Прогнозное значение мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), прогнозная дата достижения мероприятия (результата), создания объекта мероприятия (результата) и достижения их контрольных точек указываются исходя из достигнутых значений и оценки руководителя федерального проекта (ведомственного проекта) на дату формирования информации об объектах мероприятий (результатов) соответствующего проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к порядку проведения мониторинга реализации
национальных проектов (программ),
федеральных проектов, ведомственных проектов
и региональных проектов

РАССМОТРЕН¹

проектным комитетом по национальному проекту
(протокол от _____ № _____) /
куратором национального проекта
(ФИО)

Руководитель
национального проекта
(ФИО)

(подпись)

дата

(подпись)

дата

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА _____²

"Наименование проекта"

Общий статус реализации

Показатели ОЗР	Показатели задач, не являющихся ОЗР	Бюджет	Параметры
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Общее количество показателей в отчетном периоде, из них: – количество достигнутых показателей	Общее количество показателей в отчетном периоде, из них: – количество достигнутых показателей	Указывается объем кассового исполнения, % наличие отклонений	Указывается количество исполненных параметров проекта, по которым фактическое значение не было подтверждено по итогам представления подтверждающих документов


■ Отсутствие отклонений


■ Наличие отклонений


■ Наличие критических отклонений или сведения не представлены

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска ⁶	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1.							
2.							
3.							


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

2. Сведения о достижении показателей национального проекта³

№ п/п	Статус	Код ФП	Показатели национального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1.	<i>(указывается "ОЗР" или "задача" и наименование ОЗР или задачи, не являющейся ОЗР (далее - задача))</i>										
1.1.			<i>(показатель ОЗР/задачи и признак возрастания или убывания показателя)</i>								

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей национального проекта в ____ году⁵

№ п/п	Показатели национального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам ⁵											На конец года	
			янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	нояб		
1.	<i>(указывается "ОЗР" или "задача" и наименование ОЗР или задачи)</i>														
1.1.	<i>(показатель ОЗР/задачи и признак возрастания или убывания показателя)</i>														
	План														
	Факт/прогноз														

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации национального проекта

(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием системы "Электронный бюджет")

№ п/п	Статус	Наименование федерального проекта и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100 ⁵	Комментарий
			Предусмотрено паспортом национального проекта	Сводная бюджетная роспись ⁴	Лимиты бюджетных обязательств ⁴	Учтенные бюджетные обязательства ⁴	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Федеральный проект "...", в том числе:							
1.1.		федеральный бюджет							
1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
1.4.		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)							
1.5.		внебюджетные источники, всего:		-	-	-			
		в том числе: средства Фонда национального благосостояния		-	-	-			
Всего по национальному проекту за счет всех источников, в том числе:									
федеральный бюджет									
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)							
внебюджетные источники, всего:		-	-	-			
в том числе: средства Фонда национального благосостояния		-	-	-			

Примечание (при формировании отчета за квартал и год):

Автоматическое заполнение

Автоматическое заполнение + возможность ручного ввода

Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

¹ В соответствии с разделом VI Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" и приложением № 8 к Единым методическим рекомендациям по проектной деятельности отчет о завершении реализации проекта подлежит утверждению.

² Указывается отчетный период (например, за январь). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно. Для отчета о завершении реализации проекта указывается: "Отчет о завершении реализации национального проекта" без детализации периода подготовки отчета.

³ Автоматическое заполнение фактических сведений о достижении показателей национальных проектов, в том числе по субъектам Российской Федерации на основании данных, загружаемых из государственных информационных систем федеральных органов исполнительной власти, с 1 января 2024 г. - с использованием государственной информационной системы "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей, - по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы "Электронный бюджет" и интеграции с указанными системами.

⁴ Не заполняется при формировании отчета о завершении реализации национального проекта.

⁵ Указываются значения нарастающим итогом по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно.

⁶ По мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы "Управление".

Руководитель
федерального проекта
(ФИО)

(подпись)

дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к порядку проведения мониторинга реализации
национальных проектов (программ),
федеральных проектов, ведомственных проектов
и региональных проектов
РАССМОТРЕН¹
проектным комитетом
по национальному проекту (федеральному проекту)
(протокол от _____ № _____)/
куратором федерального проекта
(ФИО)

(подпись)

дата

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА _____²

"Наименование проекта"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Общее количество показателей в отчетном периоде, из них: – количество достигнутых показателей.	Общее количество мероприятий (результатов) в отчетном периоде, из них: – количество достигнутых мероприятий (результатов).	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде, из них: – количество достигнутых контрольных точек.	Указывается объем кассового исполнения, % <i>наличие отклонений</i>	Указывается количество исполненных параметров проекта, по которым фактическое значение не было подтверждено по итогам представления подтверждающих документов

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений или сведения не представлены

31
1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска ¹⁴	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1.							
2.							
3.							

2. Сведения о достижении показателей национального⁴ и федерального проекта

№ п/п	Статус	Показатели национального ⁴ и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1.	<i>(указывается "ОЗР"⁴ или "задача" и наименование ОЗР⁴ или задачи, не являющейся ОЗР</i>									
1.1.		<i>(показатель ОЗР/задачи и признак возрастания или убывания показателя), (признак нарастающего итога), (признак реализации в субъекте Российской Федерации (далее - субъект РФ)</i>								

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации приводится в разделе 1 приложения № 4 к порядку проведения мониторинга реализации национальных проектов (программ), федеральных и ведомственных проектов.

Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей национального⁴ и федерального проекта в ____ году^{5,7}


№ п/п	Показатели национального ⁴ и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам ⁸											На конец года
				январь	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	нояб	
1.	<i>(указывается "ОЗР"⁴ или "задача" и наименование ОЗР⁴ или задачи)</i>														
1.1.	<i>(показатель ОЗР³/задачи и признак возрастания или убывания показателя)</i>														
	План														
	Факт/прогноз														


Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации приводится в разделе 2 приложения № 4 к порядку проведения мониторинга реализации национальных проектов (программ), федеральных и ведомственных проектов.

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров структурированной части характеристики мероприятия (результата) и контрольных точек федерального проекта⁹

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра структурированной части характеристики мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода ⁵	Прогнозное значение на плановую дату достижения ⁶	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и характеристика подтверждающего документа ¹⁰	Комментарий
								План ⁸	Факт ⁸	План	Факт/прогноз				
1.		(указывается "ОЗР" ⁴ или "задача" и наименование ОЗР ⁴ или задачи)													
1.1		Мероприятие (результат) "..."													
1.1.1.		Параметр структурированной части характеристики мероприятия (результата) "..." ¹²						-	-	-	-	-			
1.1.2.		Параметр структурированной части характеристики мероприятия (результата) "..." ¹²						-	-	-	-	-			
1.1.К.1		Контрольная точка "..." мероприятия (результата)						-	-						

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации федерального проекта
(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием системы "Электронный бюджет")

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100 ¹¹	Комментарии
			Предусмотрено паспортом федерального проекта	Сводная бюджетная роспись ⁷	Лимиты бюджетных обязательств ⁷	Учтенные бюджетные обязательства ⁷	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	-	(указывается наименование ОЗР ⁴ или задачи)	-	-	-	-	-	-	-
1.1.		(указывается наименование мероприятия (результата, код направления расходов федерального бюджета ¹³), в том числе:							
1.1.1.		федеральный бюджет							
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов РФ							
1.1.4.		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)							
1.1.5.		внебюджетные источники. всего		-	-	-			
1.1.6.		в том числе средства Фонда национального благосостояния		-	-	-			
Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе:									
федеральный бюджет									
бюджеты государственных внебюджетных фондов									

Российской Федерации							
консолидированные бюджеты субъектов РФ							
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)							
внебюджетные источники, всего		-	-	-			
в том числе: средства Фонда национального благосостояния		-	-	-			

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических отклонений
или сведения не представлены

6. Сведения о ежемесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в _____ году⁷

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Исполнение нарастающим итогом (тыс. рублей) ⁸											На конец года
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1.	<i>(указывается "ОЗР"⁴ или "задача" и наименование ОЗР⁴ или задачи)</i>												
1.1.	Мероприятие (результат) "..."	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	План												
	Факт/прогноз												

Примечание (при формировании отчета за квартал и год):

Автоматическое заполнение

Ручной ввод информации

Автоматическое заполнение + возможность ручного ввода

¹ В соответствии с разделом Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" и приложением № 8 к Единым методическим рекомендациям по проектной деятельности отчет о завершении реализации проекта подлежит утверждению.

² При формировании отчета о ходе реализации федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, такой отчет утверждается проектным комитетом, сформированном в целях его реализации.

³ Указывается отчетный период (например, за январь). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно. Для отчета о завершении реализации проекта указывается: "Отчет о завершении реализации федерального проекта" без детализации периода подготовки отчета.

⁴ При формировании отчета о ходе реализации федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, соответствующие поля (слова) не подлежат включению в форму (не выводятся в печатной форме).

⁵ Заполняется только для параметров проекта, у которых наступила плановая дата достижения или имеется досрочное достижение, в случаях, предусмотренных подпунктами 1-5 пункта 16 настоящего порядка.

⁶ Заполняется только для параметров проекта, у которых не наступила плановая дата достижения, при этом нет информации о досрочном достижении, в случаях, предусмотренных подпунктами 6-7 пункта 16 настоящего порядка.

⁷ Не заполняется при формировании отчета о завершении реализации федерального проекта.

⁸ Указываются значения нарастающим итогом на последний календарный день отчетного месяца включительно.

⁹ Подготавливается в том числе на основании информации об исполнении рабочих планов.

¹⁰ Заполняется автоматически на основании информации, представленной в плане реализации федерального проекта, установленного приложением № 1 к паспорту федерального проекта.

¹¹ За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как $(8)/(4)*100$.

¹² Заполняется по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов системы "Электронный бюджет".

¹³ Если мероприятие (результат) предусматривает финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета, то после наименования мероприятия (результата) в скобках указывается код направления расходов федерального бюджета.

¹⁴ По мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы "Управление".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку проведения мониторинга реализации
национальных проектов (программ),
федеральных проектов, ведомственных проектов
и региональных проектов

Руководитель
ведомственного проекта
(ФИО)

(подпись)

дата

РАССМОТРЕН¹
ведомственным координационным органом
(протокол от _____ № _____)/
куратором ведомственного проекта
(ФИО)


(подпись)


дата


О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА ЗА _____²
"Наименование проекта"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Общее количество показателей в отчетном периоде, из них: – количество достигнутых показателей;	Общее количество мероприятий (результатов) в отчетном периоде, из них: – количество достигнутых мероприятий (результатов).	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде, из них: – количество достигнутых контрольных точек.	Указывается объем кассового исполнения, % <i>наличие отклонений</i>	Указывается количество исполненных параметров проекта, по которым фактическое значение не было подтверждено по итогам представления подтверждающих документов

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


1. Риски


№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
1.				
2.				
3.				

2. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года ⁵	Комментарий
1.	<i>Задача: (указывается наименование задачи ведомственного проекта, определенной в паспорте государственной программы)</i>									
1.1.		<i>(наименование показателя, определенного в паспорте государственной программы и признак возрастания или убывания показателя), (признак нарастающего итога)</i>	<i>(ГП)</i>							
1.2		<i>(наименование дополнительного показателя ведомственного проекта и признак возрастания или убывания показателя)</i>	<i>(ВП)</i>							

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей ведомственного проекта в ____ году⁵


№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам ⁶											На конец года
				январь	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	нояб	
1.	<i>Задача (указывается наименование задачи ведомственного проекта, определенной в паспорте государственной программы)</i>														
1.1.	<i>(показатель задачи и признак возрастания или убывания показателя)</i>														
	План														
	Факт/прогноз														

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода ³	Прогнозное значение на плановую дату достижения ⁴	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и характеристика подтверждающего документа ⁷	Комментарий
								План ⁶	Факт ⁶	план	Факт/прогноз				
1.		<i>(указывается наименование задачи ведомственного проекта, определенной в паспорте государственной программы)</i>													
1.1		Мероприятие (результат) "..."													
1.1.1.		Параметр характеристики "..." ⁹						-	-	-	-	-			
1.1.2.		Параметр характеристики "..." ⁹						-	-	-	-	-			
1.1.К.1.		Контрольная точка "..." мероприятия (результата)						-	-						

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации ведомственного проекта

(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием системы "Электронный бюджет")

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100 ⁸	Комментарий
			Предусмотрено паспортом ведомственного проекта	Сводная бюджетная роспись ⁵	Лимиты бюджетных обязательств ⁵	Учтенные бюджетные обязательства ⁵	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	-	Задача: (указывается наименование задачи ведомственного проекта, определенной в паспорте государственной программы)	-	-	-	-	-	-	-
1.1.		(указывается наименование мероприятия (результата), код направления расходов федерального бюджета ¹⁰), в том числе:							
1.1.1.		федеральный бюджет							
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		внебюджетные источники		-	-	-			
Всего по ведомственному проекту за счет всех источников, в том числе:									
федеральный бюджет									
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
внебюджетные источники				-	-	-			

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

6. Сведения о ежемесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в ____ году⁵

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Исполнение нарастающим итогом (тыс. рублей) ⁶											На конец года
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	нояб	
1.	Задача (указывается наименование задачи ведомственного проекта, определенной в паспорте государственной программы)												
1.1.	Мероприятие (результат) "..."	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	План												
	Факт/прогноз												

Примечание (при формировании отчета за квартал и год):

Автоматическое заполнение

Ручной ввод информации

Автоматическое заполнение + возможность ручного ввода

¹ В соответствии с разделом VI Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" и приложением № 8 к Единым методическим рекомендациям по проектной деятельности отчет о завершении реализации проекта подлежит утверждению.

² Указывается отчетный период (например, за январь). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно. Для отчета о завершении реализации проекта указывается: "Отчет о завершении реализации ведомственного" без детализации периода подготовки отчета.

³ Заполняется только для параметров проекта, у которых наступила плановая дата достижения или имеется досрочное достижение, в случаях, предусмотренных подпунктами 1-5 пункта 16 настоящего порядка.

⁴ Заполняется только для параметров проекта, у которых не наступила плановая дата достижения, при этом нет информации о досрочном достижении, в случаях, предусмотренных подпунктами 6-7 пункта 16 настоящего порядка.

⁵ Не заполняется при формировании отчета о завершении реализации ведомственного проекта.

⁶ Указываются значения нарастающим итогом на последний календарный день отчетного месяца включительно.

⁷ Заполняется автоматически на основании информации, представленной в плане реализации ведомственного проекта, установленного приложением № 1 к паспорту ведомственного проекта.

⁸ За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как $(8)/(4)*100$.

⁹ Заполняется по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов системы "Электронный бюджет".


¹⁰ Если мероприятие (результат) предусматривает финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета, то после наименования мероприятия (результата) в скобках указывается код направления расходов федерального бюджета.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку проведения мониторинга реализации
национальных проектов (программ),
федеральных проектов, ведомственных проектов
и региональных проектов


**ИНФОРМАЦИЯ
О ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ)
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

1. Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Статус	Субъект Российской Федерации	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Комментарий
1.		<i>(указывается "ОЗР" или "задача" и наименование ОЗР или задачи)</i>					
1.1.		<i>(уровень показателя)</i>					
		<i>(показатель ОЗР/задачи и признак возрастания или убывания показателя)</i>					
		Справочно в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)					
		Всего по Российской Федерации <i>(федеральный округ)</i>					
		<i>(субъект Российской Федерации)</i>					

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


2. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей национального¹ и федерального проекта в ____ году по субъектам Российской Федерации⁴


№ п/п	Показатели национального ¹ и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам ⁵											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	нояб	
1.	<i>(указывается "ОЗР" или "задача" и наименование ОЗР или задачи)</i>														
1.1.	<i>(показатель ОЗР/задачи и признак возрастания или убывания показателя)</i>														
	План														
	Факт/прогноз														
	Факт/прогноз (субъекты РФ)														

3. Информация о значениях мероприятий (результатов) по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Статус	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода ²	Прогнозное значение на дату достижения ³	Информационная система (источник данных)	Комментарий
1.	<i>(указывается "ОЗР" или "задача" и наименование ОЗР или задачи)</i>							
1.1.	Мероприятие (результат) "..."							
Справочно в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)								
Всего по Российской Федерации								
<i>(федеральный округ)</i>								
		<i>(субъект Российской Федерации)</i>						

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

4. Информация о значениях параметров характеристики мероприятий (результатов) по субъектам Российской Федерации⁶

№ п/п	Статус	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода ²	Прогнозное значение на дату достижения ³	Информационная система (источник данных)	Комментарий
1.	<i>(указывается "ОЗР" или "задача" и наименование ОЗР или задачи)</i>							
1.1.	Мероприятие (результат) "..."							
1.1.1.	Параметр характеристики "..."							
Справочно в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)								
Всего по Российской Федерации								
<i>(федеральный округ)</i>								
		<i>(субъект Российской Федерации)</i>						

■ Отсутствие отклонений
 ■ Наличие отклонений
 ■ Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Примечание (при формировании отчета за квартал и год):

Автоматическое заполнение

Автоматическое заполнение + возможность ручного ввода

¹ При формировании паспорта федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, соответствующие поля (слова) не подлежат включению в форму (не выводятся в печатной форме).

² Заполняется только для параметров проекта, у которых наступила плановая дата достижения или имеется досрочное достижение, в случаях, предусмотренных подпунктами 1-5 пункта 16 настоящего порядка.

³ Заполняется только для параметров проекта, у которых не наступила плановая дата достижения, при этом нет информации о досрочном достижении, в случаях, предусмотренных подпунктами 6-7 пункта 16 настоящего порядка.

⁴ Не заполняется при формировании отчета о завершении реализации федерального проекта.

⁵ Указываются значения нарастающим итогом на последний календарный день отчетного месяца.

⁶ Заполняется по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов системы "Электронный бюджет".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку проведения мониторинга
реализации национальных проектов,
федеральных проектов, ведомственных
проектов и региональных проектов

Сведения о реализации объектов мероприятий (результатов) федерального (ведомственного, регионального) проекта¹

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода ²	Прогнозное значение на плановую дату достижения ³	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и характеристика подтверждающего документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
1.		<i>(указывается "ОЗР" (для федерального проекта, входящего в национальный проект) или "задача" и их наименование)</i>											
1.1		Мероприятие (результат) "..."											
1.1.К.1.		Контрольная точка "..." мероприятия (результата)											
1.1.1.		Объект мероприятия (результата) "..."										-	
1.1.1.К.1.		Контрольная точка "..." объекта мероприятия (результата)											

■ Отсутствие отклонений
 ■ Наличие отклонений
 ■ Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Примечание (при формировании отчета за квартал и год):

Автоматическое заполнение

Ручной ввод информации

Автоматическое заполнение + возможность ручного ввода

¹ Подготавливает в том числе на основании информации о реализации соответствующих паспортов и рабочих планов. Представляется в отношении каждого федерального, ведомственного и регионального проекта в отдельности.

² Заполняется только для параметров проекта, у которых наступила плановая дата достижения или имеется досрочное достижение, в случаях, предусмотренных подпунктами 1-5 пункта 16 настоящего порядка. Для параметров проекта, у которых наступила плановая дата достижения, но отсутствует фактическое значение на конец отчетного периода, указывается ожидаемое фактическое значение на конец отчетного периода.

³ Заполняется только для параметров проекта, у которых не наступила плановая дата достижения, при этом нет информации о досрочном достижении, в случаях, предусмотренных подпунктами 6-7 пункта 16 настоящего порядка.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку проведения мониторинга
реализации национальных проектов,
федеральных проектов, ведомственных
проектов и региональных проектов

**Параметры федерального (ведомственного) проекта,
содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера**

приводится информация об отдельных параметрах проекта, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера по форме, аналогичной форме, применяемой для соответствующих разделов паспорта проекта